



VILNIAUS VERKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO

PROJEKTAS „KELIONĖ Į PASAKĄ“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projektas organizuojamas 2025 m. rugsėjo 15 d. – 2026 m. gegužės 31 d., kuris skirtas mokinių pažintiniams ir meniniams gebėjimams bei socialiniams įgūdžiams ugdytis.
2. Projekto nuostatos reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką.
3. Projektą inicijuoja ir organizuoja Vilniaus Verkių mokyklos — daugiafunkcio centro muzikos mokytoja I. Grigonienė. Projektinio darbo grupės nariai: G. Orintienė, I. Jašinauskienė, J. Ivanova, D. Tamulaitienė.
4. Projekto dalyviai Vilniaus Verkių mokyklos — daugiafunkcio centro pradinių klasių mokiniai, auklėtojai, padėjėjai.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas. Per projekte numatytas veiklas, tarpdalykinę integraciją (siekiant platesnio ir gilesnio nagrinėjamų literatūrinių kūrinių suvokimo), teatralizuotą pasirodymą kiekvieno projekto etapo (rudens, žiemos ir pavasario) pabaigoje suvaidintose muzikinėse pasakose - užbaigimo renginiuose, t. y. palydėti kiekvieną metų laiką juose įprasminant metų laikui būdingus bruožus.

Uždaviniai:

1. Projekto „Kelionė į pasaką“ proceso metu pedagogai rengs muzikos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės ir technologijų, matematikos pamokoms užduotis ir ugdomąsias veiklas, kurios bus įgyvendintos ugdymo/si proceso metu. Užduotys ir ugdomosios veiklos suteiks galimybę mokiniams giliau ir plačiau suvokti pačios pasakos esmę, joje esančius gamtos reiškinius, personažų charakterio bruožus ir jų tarpusavio socialinius ryšius bei santykius.
2. Panaudojant įvairias priemones, pasitelkiant kūrybines galias, gamins dekoracijas, personažų kaukes/lėles ir kitas priemones teatralizuotai pasakai.

3. Išlaisvindami savo kūną, įsijaučiant į personažo vaidmenį, pasitelkdami kūrybines galias, ieškant optimaliausios vaidmens perteikimo interpretacijos, kurs vaidmenis teatralizuotai muzikinei pasakai įgyvendinti. Mokiniai parengtą muzikinę pasaką parodys projekto kiekvieno metų laiko užbaigimo renginiuose.
4. Dalyvaudami ir įsitraukdami į bendras veiklas, mokiniai ugdytis bendravimo, bendradarbiavimo ir kognityvines kompetencijas.

III. ORGANIZAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Veiklos pavadinimas	Veiklos aprašymas	Veiklos laikas	Veiklos vieta	Organizatoriai	Įgyvendintojai
Pasiruošimas projektui: projekto pabaigą vainikuojančiam renginiui „Kelionė į pasaką“	Numato projektinio darbo veiklas, rengia projekto „Kelionė į pasaką“ nuostatus.	2025-09-02 - 15	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.	I. Grigonienė	I. Grigonienė, G. Orintienė.
	1. Surengia darbo grupės susirinkimą ir aptaria, pasiskirsto bei numato projekto „Kelionė į pasaką“ darbus. 2. Surengia darbo grupės ir dalyvauja susirinkimuose pagal poreikį viso laikotarpio projekto vykdymo metu.	1. 2025-09-15. 2. 1-as etapas: 2025-09-18, 25. 2025-10-02, 09, 16, 30. 2025-11-13, 20, 27. 2. 2-as etapas: 2025-12-04, 11, 18. 2026-01-08, 15, 22, 29. 2026-02-05, 12, 26. 2. 3-as etapas: 2026-03-05, 12, 19, 26. 2026-04-02, 16, 23, 30. 2026-05-07, 14, 21, 28. 2. 2026-06-pagal poreikį.	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras. Muzikos kab.		I. Grigonienė, G. Orintienė, I. Jašinauskienė, J. Ivanova, D. Tamulaitienė.
	Parengia projekto kiekvieno etapo užbaigimo renginio „Kelionė į pasaką“ meninę programą, skaidres, teatralizuotos muzikinės pasakos ir renginio scenarijų.	1-as etapas: 2025-09-15 – 2025-11-24. 2-as etapas: 2025-12-01 - 2026-02-23. 3-as etapas: 2026-03-02 - 2026-05-29.	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.		I. Grigonienė, Darbo grupės nariai pagal poreikį.

	Integruotų pamokų planų rengimas bei jose numatytų veiklų įgyvendinimas.	1-as etapas. Pamokų planų rengimas: 2025-09-15 – 2025-10-30. Pamokų planų įgyvendinimas: 2025-11-09 – 2025-11-27. 2-as etapas. Pamokų planų rengimas: 2025-12-01 – 2026-01-30. Pamokų planų įgyvendinimas: 2026-02-02 – 2026-02-27. 3-as etapas. Pamokų planų rengimas: 2026-03-02 – 2026-04-30. Pamokų planų įgyvendinimas: 2026-05-01 – 2026-05-29.	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.		I. Grigonienė, G. Orintienė, I. Jašinauskienė, J. Ivanova, D. Tamulaitienė.
	1. Aktorių aprangos/lėlių bei vaidinimo dekoracijų rengimas. 2. Aktų salės, scenos, muzikinės pasakos dekoracijų paruošimas scenai.	1-as etapas: 1. 2025-10-15 – 2025-11-21. 2. 2025-11-24 – 28. 2-as etapas: 1. 2026-01-12 – 2026-02-20. 2. 2026-02-23 – 27. 3-as etapas: 1. 2026-04-13 – 2026-05-22. 2. 2026-05-25 – 29.	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.		Darbo grupė ir renginyje dalyvaujančių klasių auklėtojų, mokytojai, padėjėjos.
	Kvietimo į renginį parengimas.	1-as etapas: 2025-11-17. 2-as etapas: 2026-02-13. 3-as etapas:	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.		I. Jašinauskienė, J. Ivanova.

		2026-05-18.			
	Pagal galimybes aplankyti su teatro ir pasakų tema susijusias edukacijas.	1-as etapas: 2025-09-15 – 2025-11-21. 2-as etapas: 2025-12-01 – 2026-02-13. 3-as etapas: 2026-03-02 – 2026-05-22.	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.		Darbo grupė ir renginyje dalyvaujančių klasių auklėtojų, mokytojai, padėjėjos.
	Garso aparatūros parengimas renginiui „Kelionė į pasaką“, priežiūra kiekvieno renginio metu, kita techninė pagalba.	1-as etapas: 2025-11-24 – 28. 2-as etapas: 2026-02-23 – 27. 3-as etapas: 2026-05-25 – 29.	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras. Aktų salė.		Y. Goldobin
	Projektinio darbo, veiklų, renginių „Kelionė į pasaką“ fotografavimas, filmavimas.	1-as etapas: 2025-11-24 – 28. 2-as etapas: 2026-02-23 – 27. 3-as etapas: 2026-05-25 – 29.	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras. Klasės. Aktų salė.		Projekte dalyvaujantys mokytojai, auklėtojai, padėjėjai (pagal galimybes)
Projekto „Kelionė į pasaką“ etapų užbaigimo renginių įgyvendinimas	Projekte dalyvaujantys mokiniai suvaidina pasaką, atlieka muzikinius intarpus, kitus muzikinius kūrinius.	1-as etapas: 2025-11-24 – 28. 2-as etapas: 2026-02-23 – 27. 3-as etapas: 2026-05-25 – 29.	Aktų salė.	I. Grigonienė	I. Grigonienė, G. Orintienė, I. Jašinauskienė, J. Ivanova, D. Tamulaitienė.
Renginio vietos sutvarkymas	Renginio vietos sutvarkymas.	1-as etapas: 2025-11-24 – 28. 2-as etapas: 2026-02-23 – 27. 3-as etapas: 2026-05-25 – 29.	Aktų salė		Projekte dalyvaujančių klasių mokiniai, mokytojai, auklėtojai, padėjėjos.
Refleksija	Aptaria, pasidalina išvalgomis apie renginį, numato perspektyvinius darbus kitiems etapams.	1-as etapas: 2025-11-28. 2-as etapas: 2026-02-27. 3-as etapas: 2026-05-29.	Muzikos kabinetas		Darbo grupė.
Projekto ir	Parengia apibendrintą informaciją apie projektą ir projekto užbaigiamąjį renginį.	1-as etapas: 2025-11-28.	Informacijos apie įvykusį projektą ir	I. Grigonienė	I. Grigonienė, I. Jašinauskienė,

projekto pabaigos renginio viešinimas		2-as etapas: 2026-02-27. 3-as etapas: 2026-05-29.	renginį redagavimas ir įkėlimas į internetinę mokyklos svetainę, Facebook paskyrą.		I. Stungienė, Y. Goldobin,
Projekto metodinės medžiagos rengimas	Metodinės medžiagos parengimas pagal kiekvieno projekto etapo tematiką	2026 m. iki birželio pab.	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.	I.Grigonienė, G. Orintienė.	I. Grigonienė, G. Orintienė, I. Jašinauskienė, J. Ivanova, D. Tamulaitienė.