



VILNIAUS VERKIŲ
MOKYKLA –
DAUGIAFUNKCIS
CENTRAS

VILNIAUS VERKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO

PROJEKTAS „ŠV. MARTYNO ŠVIESA“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projektas organizuojamas 2025 m. rugsėjo 15 d. – 2025 m. lapkričio 14 d., kuris skirtas Šv. Martyno dienai paminėti.
2. Projekto nuostatos reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką.
3. Projektą inicijuoja ir organizuoja Vilniaus Verkių mokyklos — daugiafunkcio centro muzikos mokytoja I. Grigonienė. Projektinio darbo grupės nariai:
I. Adomaitytė, A. Dubovikienė, I. Jašinauskienė, G. Orintienė, A. Strakšienė, D. Tamulaitienė.
4. Projekto dalyviai Vilniaus Verkių mokyklos — daugiafunkcio centro klasių ir neformalaus ugdymo „Muzikinio teatro“ būrelio mokiniai.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas. Per projekte numatytas veiklas, teatralizuotą pasirodymą projekto užbaigimo renginyje „Žibintų šventė“ ir kitas renginio veiklas, pripildyti visus vidinės šviesos, įkvėpti kūrybai, suteikti pasitikėjimo, vilties ir prasmės kiekvienai gyvenimo dienai.

Uždaviniai:

1. Panaudojant įvairias priemones, pasitelkiant kūrybines galias, gamins žibintus, dekoracijas, personažų kaukes/lėles teatralizuotai pasakai.
2. Išlaisvindami savo kūną, įsijaučiant į personažo vaidmenį, pasitelkdami kūrybines galias, ieškant optimaliausios vaidmens perteikimo interpretacijos, kurs teatralizuotą muzikinę pasaką, kurią parodys projekto užbaigimo renginyje „Žibintų šventė“.
3. Dalyvaudami ir įsitraukdami į bendras veiklas, mokiniai ugdysis bendravimo, bendradarbiavimo ir kognityvines kompetencijas.

III. ORGANIZAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Veiklos pavadinimas	Veiklos aprašymas	Veiklos laikas	Veiklos vieta	Organizatoriai	Įgyvendintojai
Pasiruošimas projektui ir projekto pabaigą vainikuojančiam renginiui „Žibintų šventė“	Numato projektinio darbo veiklas, rengia projekto „Šv. Martyno šviesa“ nuostatus.	2025-09-02 - 15	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.	I. Grigonienė	I. Grigonienė
	Surengia darbo grupės susirinkimą ir aptaria, pasiskirsto bei numato projekto „Šv. Martyno šviesa“ darbus.	2025-09-14.	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras. Muzikos kab.		I. Adomaitytė A. Dubovikienė I. Jašinauskienė G. Orintienė A. Strakšienė D. Tamulaitienė
	Parengia projekto užbaigimo renginio „Žibintų šventė“ meninę programą, skaidres, teatralizuotos muzikinės pasakos ir renginio scenarijų.	Iki 2025-11-10 – 14.	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.		I. Grigonienė
	Partnerių paieška, jų kvietimas įsijungti į muzikinį spektaklį, atliekant meninį kūrinį.	Iki 2025-09-30.	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.		
	Žibintų gaminimas. Žibintus atnešti parodai.	2025-10-06 – 13 2025-11-14	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.		J. Korskienė (nef. ug. „Vikingai“), klasių vadovai, auklėtojai, padėjėjai.
	Aktų salės, scenos, muzikinės pasakos dekoracijų, aktorių aprangos/lėlių rengimas.	2025-09-16 – 2025-11-14	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.		Renginyje dalyvaujančių klasių mokytojai, auklėtojai, padėjėjai.

	Skelbimo parengimas.	2025-11-11 - 14	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.		I. Jašinauskienė, J. Ivanova.
	Žibintų parodėlės parengimas.	2025-11-14 8.00 - 9.30 val.	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras.		A. Strakšienė, D. Tamulaitienė, I. Adomaitytė, A. Dubovikienė.
	Garso aparatūros parengimas renginiui „Žibintų šventė“, priežiūra renginio metu, kita techninė pagalba.	2025-11-14 08.00 -10.00 val.	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras. Aktų salė.		Y. Goldobin, I. Jašinauskienė.
	Projektinio darbo, veiklų, renginio „Žibintų šventė“ fotografavimas, filmavimas.	2025-09-15 – 2025-11-14	Verkių mokykla – daugiafunkcis centras. Klasės. Aktų salė.		Projekte dalyvaujantys mokytojai, auklėtojai, padėjėjai (pagal galimybes)
Projekta užbaigiančio renginio įgyvendinimas	Muzikos terapijos būrelio mokiniai iš mišrių klasių suvaidina pasaką, atlieka muzikinius intarpus, kitus muzikinius kūrinius.	2025-11-11 - 14, 10.00 - 11.00 val. (Tikslinama)	Aktų salė.	I.Grigonienė	I.Grigonienė, I. Adomaitytė, A. Dubovikienė, I. Jašinauskienė, G. Orintienė, A. Strakšienė, D. Tamulaitienė.
	Laužo užkūrimas. Pyrago, kekso, arbatos ruošimas.	2025-11-11 - 14	Mokyklos kieme laužavietės vieta.		R. Kriščiūnas, Ž. Sokolovienė, N. Danilevižienė, I. Kamarauskienė.
	Renginio dalyviai prie laužo pratęsia šventę (muzikiniai žaidimai, rateliai, vaisės, arbata).	2025-11-11 - 14 11.00 - 12.00 val. (Tikslinama)	Verkių mokykla – daugiafunkcio centro teritorija. Prie laužavietės, esančios mokyklos teritorijoje.		I.Grigonienė, R. Kriščiūnas, renginyje dalyvaujančių klasių mokytojai, padėjėjos.

Renginio vietos sutvarkymas	Renginio vietos sutvarkymas.	2025-11-11 - 14	Aktų salė, Mokyklos kiemo laužavietė.		Renginyje dalyvaujantys mokiniai, klasių mokytojai, padėjėjos.
Refleksija	Aptaria, pasidalina įžvalgomis apie renginį.	2025-11-11 - 14	Muzikos kabinetas.		Darbo grupė.
Projekto ir projekto pabaigos renginio viešinimas	Parengia apibendrintą informaciją apie projektą ir projekto užbaigiamąjį renginį.	2025-11-11 - 14	Informacijos apie įvykusį projektą ir renginį redagavimas ir įkėlimas į internetinę mokyklos svetainę, Facebook paskyrą.		I. Jašinauskienė, Y. Goldobin, I. Stungienė.